

HET JEROEN PIT HUIS: PROJECT ORGANISATIE

Betrokken partijen en planning

De inspiratie

Clara van Karnebeek, kinderarts en geneticus metabole ziekten, werkte tot voor kort in Canada. Daar kwam ze in aanraking met een gespecialiseerde zorginstelling (Canuck Place) waar het hele gezin kan verblijven en waar een veel betere en completere kwaliteit van zorg geboden worden aan ernstig zieke kinderen en hun gezin dan in een regulier ziekenhuis. Zij zag welke positieve impact dit had op het hele gezin. Geïnspireerd door deze ervaring zocht Clara, eenmaal terug in Nederland, met hulp van haar zus Emilie, contact met Job van Woensel, hoofd IC van het Emma Kinderziekenhuis. Het initiatief van Clara, Job en Emilie is, samen met de projectpartners Stichting Van Karnebeek4Kids, Amsterdam UMC en het Leger des Heils, inmiddels uitgegroeid tot een unieke publiek-private samenwerking. Het streven is om begin 2020 een definitief GO besluit te geven op de bouw van de Nederlandse versie van Canuck Place, Het Jeroen Pit Huis.

Projectpartners

Het Jeroen Pit Huis is een samenwerking tussen de Stichting VanKarnebeek4kids, het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC locatie AMC, en het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Goodwill Centre Amsterdam.

Bestuurders van de projectpartners komen elke 3 maanden bij elkaar in het bestuurlijk overleg. De leden van dit overleg zijn:

- Frida van den Maagdenburg, CFO Amsterdam UMC
- Hans van Goudoever, Hoofd Emma Kinderziekenhuis
- Ed Bosma, managementteam Leger des Heils Goodwill Centre Amsterdam
- Harry Doef, managementteam Leger des Heils Goodwill Centre Amsterdam
- Emilie van Karnebeek, Stichting VanKarnebeek4kids
- Clara van Karnebeek, Stichting VanKarnebeek4kids en Kinderarts Emma Kinderziekenhuis

Projectteam

Tot het moment van ingebruikname van het gebouw wordt het project gerund door een projectteam met daarin vertegenwoordigers van alle projectpartners.

Projectvoorzitter is Emilie van Karnebeek. Iris Wanders is projectleider. Het team bestaat verder uit Job van Woensel, Clara van Karnebeek en Petra Bakker namens het Lindenhofje (Leger Des Heils). Dit team wordt geassisteerd door werkgroepen voor zorg, financiën, huisvesting en fondsenwerving. Een kundig en breed gevormde Raad van Advies adviseert het projectteam. Naast zorgverleners hebben ook ouders van ernstig zieke kinderen een belangrijke rol. De voorzitter van de Raad van Advies, Vanessa Liem, is ook moeder van een zorgintensief kind, Thijmen.

Timeline

De project partners hebben in maart 2020 de GO beslissing voor de bouw kunnen nemen. Thans vinden de bouwvoorbereidingen plaats en naar verwachting zal aan het eind van het jaar gestart worden met de bouw van Het Jeroen Pit Huis. De opening staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.


Betrokken partijen en hun bijdrage

Het project Het Jeroen Pit Huis is zorgvuldig voorbereid. De afgelopen drie jaar hebben verschillende partijen van naam meegewerkt aan deze eerste fase, grotendeels op pro bono basis. De waarde die met deze dienstverlening is gemoeid bedraagt ruim € 900.000. Amsterdam UMC stelt daarnaast de bouwgrond om niet ter beschikking. Wij zijn alle partijen zeer erkentelijk voor hun hulp.

Raad van Advies

- Hans Bakker - Voorzitter VNO NCM, Metropool Amsterdam
- Hans Büller - voormalig voorzitter Erasmus MC
- Eric van der Burg - Voormalig wethouder Gemeente Amsterdam, lid Eerste Kamer
- Hugo Heymans - Emeritas Hoogleraar Kindergeneeskunde
- Vanessa Liem - Stichting 2CU, ervaringsdeskundige ouder (moeder van Thijmen)
- John Luijs - Deloitte
- Marnix Somsen - De Brauw Blackstone Westbroek
- Martijn Verbeek - September
- Mark Wegter - Life Sciences Partners

Het Jeroen Pit Huis realisatie-roadmap



Pro bono partners

	Funding verschillende projectmedewerkers, funding 50% van de projectkosten, bouwgrond om niet
	Funding projectmedewerker
	Projectmanagement en advies, funding 50 % van de project- en bouwkosten
	Financieel, strategisch advies
	Juridisch advies
	Advies en steun bij fondsenwerving, funding fondsenwerver, bijdrage aan bouwkosten
	Begeleiding haalbaarheidsstudie
	Advisering en begeleiding
	Advisering
	Advies in zake erfpachtovereenkomst Stichting Het Jeroen Pit Huis - Amsterdam UMC
	Vastgoed- en bouwadvies
	Advies en zorg inhoudelijke technologie
	Project administratie
	Hosting, beheer, onderhoud en ontwikkeling website
	Project management, fondsenwerving
	Vastgoedadvies en projectmanagement
	Logo- en huisstijlontwikkeling